

## Pokrok:

V uplynulém měsíci jsem dokončil několik důležitých kroků v rámci mého projektu:

- 1. **Výběr součástek a vývojové platformy (ESP32)** Byla vybrána platforma ESP32, která bude použita pro sběr dat.
- 2. Navrhnutí a objednání PCB PCB bylo úspěšně navrženo a odesláno k výrobě.





3. **Objednání součástek** - Součástky byly objednány a nyní čekám na jejich doručení.

## Plány do budoucna:

- 1. Osazení PCB a oživení (30.1) Jakmile dorazí součástky, plánuji osazení a testování .
- 2. Naprogramování PCB (27.2) Po úspěšném oživení se zaměřím na programování.
- 3. **Sběr dat do databáze (27.2)** Následně budu implementovat sběr dat do databáze.
- 4. **Zpracování dokumentace (24.3)** Konečně se budu věnovat sepsání dokumentace.